

Приложение «План подготовительных мероприятий по артиллерийскому обеспечению операции» к «Указаниям командующего войсками Северо-Западного фронта по боевому применению артиллерии в операции Северо-Западного фронта (июль 1942 г.)»

Приложение 1

**ПЛАН
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОПЕРАЦИИ**

Содержание работы	Исполнители	Сроки
1. Оперативная рекогносцировка высших войсковых и артиллерийских начальников.	Начарт фронта, командармы, начартармы и их штабы.	4-5 дней.
2. Авиаразведка с фотографированием: а) для вскрытия группировки артиллерии, танков, пехоты противника и его оборонительных сооружений; б) для изготовления фотопленок от фотопулеметов участков направления главного удара на фронте армий.	Авиаармия, артиллерийская авиаэскадрилья и фотобатареи оарад.	6-7 дней.
3. Тактическая рекогносцировка направлений главного и вспомогательного ударов в армиях для решения вопросов организации артиллерийского наступления (задачи родов войск, построение боевого порядка и определение объектов атаки). Организация взаимодействия.	Представители штабов армий, командиры сд, начартдивы, командиры артполков и их штабы.	3-4 дня.
4. Сосредоточение привлекаемых на операцию артчастей. Рекогносцировки тактических и огневых начальников (командиров дивизионов, батарей, орудий). Оборудование мест боевого порядка артиллерии (инженерное оборудование, связь, пути передвижения). Организация взаимодействия в звене дивизион - батальон, батарея - рота.	Согласно перечню в особом приложении к планам начартармов.	3-10 суток (в зависимости от длительности марша частей и соединений).
5. Развертывание боевых порядков артиллерии и перегруппировка артиллерии на фронте армий.	Артиллерийские части по планам начартармов.	В ночь за 1-3 суток до начала боя.
6. Артиллерийская, наземная войсковая и инструментальная разведка на фронте атаки армий.	НП, артразведчики в составе пехотной разведки, поисковые партии, оарад.	По плану РО штаба артиллерии фронта и по планам штабов начартармов и НАД - непрерывно.
7. Отработка планов артиллерийского наступления в штабах начартармов, НАД, АП и дивизионов.	Штабы начартармов армий, НАД, АП и дивизионов	Последовательно, в течение всей подготовки; готовность за 2-3 суток до начала боя.
8. Обеспечение операции боеприпасами и сосредоточение их на ПААС, ДОП и ОП.	Артснабжение фронта, армий и сд.	Не позже чем за 2 суток до начала боя.
9. Разрушение оборонительных сооружений противника.	Артиллерия.	В ходе повседневной огневой работы.

10. Взаимное ознакомление начартармов с планами артиллерийского наступления путем личного общения и по телеграфу (шифром).	Начарт фронта и начартармы.	За 3-4 суток до начала боев.
11. Проверка готовности частей артиллерии к артиллерийскому наступлению (готовность боевых порядков, готовность к открытию огня, готовность управления, связи, взаимодействия, маскировки, готовность к выдвигению вперед и обеспеченность боеприпасами).	Начарт фронта, начартармы, начартдивы, командиры артполков и дивизионов и их штабы.	2 последних дня перед началом боев.

Примечания:: 1. При подготовке операций сроки указываются по календарю.

2. Как явствует из плана, значительная часть мероприятий проводится параллельно.

**Начальник артиллерии
Северо-Западного фронта
генерал-майор артиллерии
НИЧКОВ**

**Военный комиссар Управления
начальника артиллерии
Северо-Западного фронта
бригадный комиссар
КРАСИЛЬНИКОВ**

**Начальник штаба артиллерии
Северо-Западного фронта
полковник БРЕЖНЕВ**

8 июля 1942 г.