

# План инженерного обеспечения наступления с форсированием р. Вуокси частей 10-й стрелковой дивизии в июне 1944 г.

## План инженерного обеспечения наступления с форсированием р. Вуокси частей 10-й стрелковой дивизии в июне 1944 г.

**СЕКРЕТНО**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Командир 10-й стрелковой дивизии  
(подпись)**

«...» июня 1944 г.

### ПЛАН ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСТУПЛЕНИЯ НА СИЛЬНО УКРЕПЛЕННУЮ ПОЛОСУ ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА С ФОРСИРОВАНИЕМ ВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ В ПЕРИОД ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВНИКА В ИЮЛЕ 1944 г.

№ по пор.	Наименование этапов боя	Выполняемая задача	Подразделения, выполняющие задачу, и командир-исполнитель	Исполнитель	Задача, выполняемая конкретными исполнителями	Место выполнения	Материальное обеспечение		Ответственный исполнитель	Примечание
							наименование	количество		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД</b>										
1	Инженерная разведка водного рубежа и подходов к нему.	Определить ширину, глубину и скорость течения водного рубежа, характеристику его берегов, мест сосредоточения имущества и подъездов.	94-й отдельный саперный батальон.	Командир разведывательного взвода.	Дать полную характеристику водного рубежа.	Район в км ...	-	-	Командир 94-го отдельного саперного батальона.	12.00
2	Заготовка материала для переправочных средств и его сосредоточение.	Заготовить и сосредоточить материал для переправочных средств.	Стрелковые батальоны 201-го, 98-го и 62-го стрелковых полков, 94-й отдельный саперный батальон.	Командиры батальонов.	Выбор места заготовки материалов. Обеспечение, заготовка и сосредоточение.	Место заготовок и сосредоточения.	Плот на 3 чел. « на отделение « на 45-мм орудие « на 76-мм орудие Плот на 6 тонн Плот на 8 тонн Плот на 16 тонн	50 шт. 10 « 2 « 2 « 1 « 2 « 1 «	Полковые инженеры	16.00
3	Прокладка колонных путей к месту сосредоточения	Разведать колонные пути и привести их в состояние, пригодное для движения.	94-й отдельный саперный батальон, саперный и взвод.	Командир батальона и командиры саперных взводов.	Обеспечить движение пехоты, артиллерии и транспорта к месту сосредоточения.	Колонные пути в районах переправ.	-	-	Полковые инженеры	18.00
4	Сборка переправочных средств (плоты, лодки, паромы).	Сосредоточить переправочные средства и привести их в боевую готовность для спуска на воду.	Стрелковые батальоны 201-го, 98-го и 62-го стрелковых полков. 94-й отдельный саперный батальон.	Командиры батальонов	Полностью подготовить переправочные средства к действию.	Место сосредоточения на исходных рубежах.	Смотри пункт 2		То же	17.30
5	Устройство пристаней на нашем берегу.	Выбрать места для пристаней, расчистить место для спуска и посадки переправочных средств.	Полковые саперы, стрелки.	Командиры саперных взводов.	Обеспечить пристани для переправочного парка.	Берега в районах переправ.	-	-	Полковые инженеры	17.00

6	Заготовка средств разграждения и преодоления заграждений противника.	Подготовить средства, обеспечить разграждение и разминирование препятствий противника.	Батальоны 204-го, 98-го и 62-го стрелковых полков.	Командиры батальонов.	Обеспечить подразделения средствами для преодоления заграждений противника.	-	-	-	То же	17.00
7	Устройство ложных переправ.	Создание ложных переправ для отвлечения внимания противника.	Батальоны 204-го, 98-го и 62-го стрелковых полков.	Командиры батальонов.	Оборудование ложных переправ.	-	-	-	То же	17.00
<b>ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД</b>										
8	Переправа личного состава через водный рубеж.	Переправить подразделения через водный рубеж.	Командиры стрелковых подразделений.		Переправа подразделений через водный рубеж.	Переправы 1, 2, 3	-	-	Команданты переправ.	
9	Устройство пристаней на противоположном берегу.	Выбрать, расчистить место для пристаней, обозначить и оборудовать.	Полковые саперы и стрелковые подразделения.	Командиры саперных взводов.	Обеспечить работу пристаней на противоположном берегу.	Противоположный берег переправ 1, 2, 3 пристани 1-9.	-	-	Полковые инженеры.	
10	Переправа артиллерии через водный рубеж.	Обеспечить погрузку артиллерии на плоты, паромы и сопровождение при форсировании водного рубежа.	Артиллерийские расчеты и 2 сапера 94-го отдельного саперного батальона.	Командиры артиллерийских подразделений.	Обеспечить переброску артиллерии через водный рубеж.	Переправа 1, 2, 3	-	-	То же	
11	Переправа транспортных средств	Провести погрузку, сопровождение и выгрузку транспортных средств.	Транспортные подразделения.	Командиры транспортных подразделений.	Переправить транспорт через водный рубеж.	Переправы 1, 2, 3	-	-	Полковые инженеры.	
12	Работа ложных переправ.	Ложное форсирование водной преграды с целью отвлечения внимания противника.	Стрелковый взвод на переправу.	Командиры стрелковых взводов.	Обеспечить работу ложных переправ.	Ложные переправы.	-	-	То же	
13	Преследование противника.	Разведка дорог и колонных путей, проделывание проходов в минных полях и заграждениях противника.	Разведывательный взвод, 1-я и 2-я роты 94-го отдельного саперного батальона.	Командиры рот и командиры разведывательного взвода 94-го отдельного саперного батальона	Обеспечить беспрепятственный путь движения наступающим частям.	Путь движения наступающим частям.	-	-	-	

**Начальник штаба артиллерии 10-й стрелковой дивизии**  
**(подпись)**  
**Дивизионный инженер 10-й стрелковой дивизии**  
**(подпись)**

Ф. 789, оп. 47454с, д. 6, л. 20